



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

## **Compte-rendu du Comité de pilotage Approches Territoriales Intégrées**

**Mardi 25 juin 2019**

Château-abbaye de Cassan – 34320 ROUJAN

### **Participants**

#### **Collège « Privés »**

##### 12 membres présents

8 titulaires : BELOT Nelly, BLANQUET Catherine, FROIDEVAUX Claude, OLLIER Françoise, BEUGNON Guilhem, BEZIAT Patrick, FLEUTIAUX Bertrand, GARRIGUENC Thierry.

4 suppléants : BOURGNE Nadia, FRISSANT Françoise, RONZIER Françoise, VIÉ Nicole.

#### **Collège « Publics »**

##### 8 membres présents

6 titulaires : PONS Marie-Pierre, ARCAS Jean, BADENAS Jean-Noël, BOUTES Francis, DALLERY Guillaume, GALTIER Daniel.

2 suppléants : SONZOGNI Catherine, SALLES Luc.

### **Autres participants à la réunion**

En qualité de membres de droit :

- JORGENSEN Nicolas (Conseil régional Occitanie),
- DELGRANGE Christelle (Conseil régional Occitanie).

#### Pays Haut Languedoc et Vignobles :

GALIBERT Anne, HERPSON Sylvie, ROCHARD Mélina, ROGER Corinne, SOLER Anne-Marie, TROISI Rachel, WERNER Marie-Thérès.

Le double quorum est constaté :

- Collège Privé : 8 membres titulaires, 4 suppléants dont 9 votants, soit **9** voix délibératives.
- Collège Public : 6 membres titulaires, 2 suppléants dont 8 votants, soit **8** voix délibératives.

Les participants attestent ne pas être en conflit d'intérêt. Le cas échéant les membres pouvant être dans cette situation n'ont pas pris part au vote.

## **Ordre du jour**

1.	Le Pays Haut Languedoc et Vignobles - Programme 2014-2021 .....	p3
2.	Maquette initiale .....	p3
3.	Organigramme dynamique .....	P4
4.	Rappel de la vie d'un dossier ATI .....	P4
5.	Opérations réalisées (FEDER payé ou non payé) .....	P5
6.	Opérations en cours de réalisation .....	p5
7.	Dossiers déclarés inéligibles après instruction ou abandonnés par le MO .....	p6
8.	Appels à Projets Lancés : PI 4a et PI 5b .....	p6
9.	Maquette financière au 22-02-2019 .....	p7
10.	Objectifs de consommation 2014-2020 .....	p7
11.	Suivi consommation au 24-06-2019 .....	p7
12.	Plan d'actions, programmation 2019-2021.....	p8
13.	Maquette prévisionnelle 2019-2021 .....	p8
14.	Bilan consommation des ATI par l'Autorité de Gestion .....	P9
15.	Reversement des fonds obtenus sur la PI 3a et PI 5b.....	p9
16.	Questions diverses	
-	Échéances de fin de programmation .....	p10

\*\*\*\*\*

## **INTRODUCTION DE FRANCIS BOUTES, PRÉSIDENT DU COMITÉ**

Le Comité de pilotage A.T.I. s'est tenu ce mardi 25 juin 2019 au château abbaye de Cassan (34320 ROUJAN) sous la présidence de Francis Boutes, Président.

La réunion s'est déroulée en présence de l'autorité de gestion qui est la région Occitanie Pyrénées Méditerranée avec :


- Nicolas JORGENSEN, de la direction aux affaires européennes (fonds FEDER) en charge des ATI à la région Occitanie,
- Christelle DELGRANGE, de la direction aux affaires européennes (fonds FEADER/LEADER) en charge de l'unité LEADER Est à la région Occitanie,

Après les propos introductifs, le Président a précisé le cadre des travaux de la journée :

- Comité de Pilotage FEDER-ATI de 9h30 à 10h30,
- Comité Technique FEDER-ATI de 10h30 à 11h,
- Visite du site de la Font de l'Oli ayant bénéficié des fonds européens Leader, de 11h à 12h,
- Visite du château abbaye de Cassan de 12h à 12h45,
- Pause déjeuner de 12h45 à 14h,
- Comité de programmation Leader de 14h à 17h.

## 1. LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES - PROGRAMMATION 2014-2020


Deux fonds européens obtenus



## 2. MAQUETTE INITIALE

MAQUETTE FINANCIERE ATI		
	Priorité d'investissement	Montants FEDER
3a	"en favorisant l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises"	230 000 €
2c	"en renforçant des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)"	71 400 €
4a	"en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables"	194 000 €
4c	"en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur du logement"	348 789 €
5b	"en favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développement des systèmes de gestion des situations de catastrophe"	70 520 €
6c	"en conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel"	524 000 €
		<b>1 438 709 €</b>

### 3. ORGANIGRAMME DYNAMIQUE A.T.I DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES



### 4. RAPPEL DE LA VIE D'UN DOSSIER ATI



## 5. OPÉRATIONS RÉALISÉES (FEDER PAYÉ OU NON PAYÉ)

Date du comité Technique	Intitulé dossier	M.O	N° PI	FEDER		Montant total du dossier		Date du Comité Régional de programmation	Montant FEDER certifié Payé	Montant FEDER certifié en attente de paiement
				Présenté	Retenu	Présenté	Retenu			
26/06/2018	Installation d'une chaudière bois à l'école primaire de Saint-Chinian	Hérault Énergie	4A	14 685,00 €	14 555,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	24/05/2019		14 555,00 €
09/02/2016	Ecoconstruction d'un centre de loisirs	CdC Les Avant-Monts	4C	69 025,00 €	69 025,00 €	945 325,24 €	115 043,00 €	13/01/2017	69 025,00 €	
09/02/2016	Animation Espace Info Energie 2016	Pays HLV	4C	19 945,00 €	22 026,17 €	60 000,00 €	50 526,17 €	13/01/2017	21 378,41 €	
Sans objet	Animation Espace Info Energie 2017	Pays HLV	4C	19 945,00 €	19 945,00 €	60 000,00 €	52 703,90 €	02/02/2018		19 945,00 €
Sans objet	Animation Espace Info Energie 2018	Pays HLV	4C	19 945,00 €	18 676,59 €	53 301,30 €	52 703,90 €	Non déterminé		18 676,59 €
22/02/2019	Travaux de rénovation des installations d'éclairage public des communes de La Livinière, Lunas, Magalas, Pardailhan et St Pons de Thomières	Hérault Énergie	4C	53 132,68 €	53 132,68 €	132 328,21 €	132 328,21 €	Prévu en CRP du 26 avril 2019		
<b>Totaux</b>				<b>196 677,68 €</b>	<b>197 360,44 €</b>	<b>1 305 954,75 €</b>	<b>458 305,18 €</b>		<b>90 403,41 €</b>	<b>53 176,59 €</b>

## 6. OPÉRATIONS EN COURS DE RÉALISATION

Date du comité Technique	Intitulé dossier	M.O	N° PI	FEDER		Montant total du dossier		Date du Comité Régional de programmation	Etat d'avancement des travaux	Observations
				Présenté	Instruit	Présenté	Instruit			
22/02/19	Travaux de rénovation des installations d'éclairage public de 5 communes membres de la CdC Sud Hérault	Sud Hérault	4C	58 966,65 €	58 966,65 €	143 252,76 €	143 252,76 €	26/04/2019	Réalisée à 50%	
09/02/16	Mise en valeur et sécurisation du site de la tour médiévale	Asso. Colombières d'Hier et d'Aujourd'hui	6C	59 899,00 €	59 899,00 €	168 859,60 €	168 859,00 €	21/10/2016	Réalisée à 80%	Association en difficulté car les paiements des cofinanceurs ont du retard.
27/10/16	Preservation et mise en valeur du site de la grotte de la Deveze	Commune de Courmieu les Grottes	6C	237 650,00 €	99 920,80 €	537 000,00 €	347 281,00 €	28/04/2017	Réalisée à 50%	
08/12/17 et 04/01/19 (CE)	Restauration et aménagement muséographique du château médiéval de Puisserguier	Commune de Puisserguier	6C	38 043,48 €	50 000,00 €	109 429,35 €	112 500,00 €	31/08/2018	Réalisée à 95%	
26/06/18 et 04/01/19 (CE)	Restauration de la cathédrale de St pons de Thomières (Tr 2)	Commune de Saint-Pons de Thomières	6C	107 450,00 €	133 316,68 €	503 500,00 €	1 071 874,60 €	15/02/2019	Réalisée à 80%	
<b>Totaux</b>				<b>502 009,13 €</b>	<b>402 103,13 €</b>	<b>1 462 041,71 €</b>	<b>1 843 767 36 €</b>			

## 7. DOSSIERS DECLARÉS INÉLIGIBLES APRÈS INSTRUCTION OU ABANDONNÉS PAR LE MO

Date du comité Technique	Intitulé dossier	M.O	N° PI	FEDER	Montant total du dossier	Observations
sans objet	Espace pro-working à Thézan les Béziers	CdC Les Avant-Monts	3A	13 200,00 €	22 000,00 €	Abandonné car assiette éligible inférieure au plancher de 30 000 €
26/06/2018	Promouvoir la création ou reprise d'entreprise	IBOH	3A	42 000,00 €	70 000,00 €	Projet inéligible au FEDER
sans objet	Création d'un pôle de développement-innovation à Laurens	SIRMED	3A	180 000,00 €	795 945,00 €	Projet inéligible au FEDER
Sans objet	Installation de panneaux photovoltaïques au camping/campotel municipal	Commune de Roquebrun	4A	42 000,00 €	84 000,00 €	Abandonné car taux de FEDER insuffisant (25%)
Sans objet	Centrale photovoltaïque sur le toit plane de la cave du château de Castigno	Château Castigno Assignan	4A	85 606,00 €	142 677,00 €	Abandonné car taux de FEDER insuffisant (25%)
sans objet	Installation de panneaux photovoltaïques à l'école et à la mairie	Commune de Le Pradal	4A	11 760,00 €	16 800,00 €	Abandonné car assiette éligible inférieure au plancher de 30 000 €
sans objet	Réhabilitation d'un bâtiment d'époque 1900 pour créer un centre d'interprétation	Commune de Aigne	6C	45 000,00 €	656 696,00 €	Projet inéligible au FEDER
09/02/2016	Restauration du château de Dio (tour sud et rempart nord est)	M. Bertrand FLEUTIAUX	6C	23 000,00 €	225 000,00 €	Personne physique inéligible au FEDER
<b>Totaux</b>				<b>314 960,00 €</b>	<b>1 786 441,00 €</b>	

## 8. APPELS A PROJETS LANCÉS

### Priorité d'Investissement 4a

« Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables »

Enveloppe initiale : 194 000 €

4 dossiers déposés suite au premier AAP lancé le 07/12/2017 (2 sont en cours de réalisation et deux ont été abandonnés)

Nombre de dossier déposé au 2<sup>ème</sup> AAP lancé le 03/09/2018 : 0

Enveloppe disponible : 179 315 €

### Priorité d'Investissement 5b

« Favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques en favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développement des systèmes de gestion des situations de catastrophe »

Enveloppe initiale : 70 520 €

Nombre de dossier déposé à l'AAP lancé le 03/09/2018 : 0

Enveloppe disponible : 70 520 €

## 9. MAQUETTE FINANCIÈRE AU 22-02-2019 (date de la dernière consultation écrite)

Priorité d'Investissement	Maquette initiale	Solde de la maquette au 22/02/2019	FEDER restant à programmer en %
PI 3a	230 000,00 €	230 000,00 €	100,00%
PI 2c	71 400,00 €	71 400,00 €	100,00%
PI 4a	194 000,00 €	179 315,00 €	92,43%
PI 4c	348 789,00 €	59 835,00 €	17,16%
PI 5b	70 520,00 €	70 520,00 €	100,00%
PI 6c	524 000,00 €	180 863,52 €	34,52%
<b>Totaux</b>	<b>1 438 709,00 €</b>	<b>791 933,52 €</b>	<b>55,04%</b>

## 10. OBJECTIFS DE CONSOMMATION 2014-2020

Axe	PI	Enveloppe mobilisée par l'ATI	Consommation dynamique des crédits (dépenses certifiées au 31/12/N)						Réserve de performance : crédits suspendus jusqu'à l'obtention de la réserve de performance (6%)
			2016 (10%)	2017 (10+10=20%)	2018 (20+13=33%)	2019 (33+10=43%)	2020 (43+27=70%)	2021 (70+30=100%)	
1	3a	230 000,00 €	23 000,00 €	46 000,00 €	75 900,00 €	98 900,00 €	161 000,00 €	230 000,00 €	13 800,00 €
2	2c	71 400,00 €	7 140,00 €	14 280,00 €	23 562,00 €	30 702,00 €	49 980,00 €	71 400,00 €	4 284,00 €
	4a	194 000,00 €	19 400,00 €	38 800,00 €	64 020,00 €	83 420,00 €	135 800,00 €	194 000,00 €	11 640,00 €
3	4c	348 789,00 €	34 879,00 €	69 757,80 €	115 100,37 €	149 979,27 €	244 152,30 €	348 789,00 €	20 927,00 €
	5b	70 520,00 €	7 052,00 €	14 104,00 €	23 271,60 €	30 323,60 €	49 364,00 €	70 520,00 €	4 231,00 €
	6c	524 000,00 €	52 400,00 €	104 800,00 €	172 920,00 €	225 320,00 €	366 800,00 €	524 000,00 €	31 440,00 €
<b>TOTAL FEDER</b>		<b>1 438 709,00 €</b>	<b>143 871,00 €</b>	<b>287 741,80 €</b>	<b>474 773,97 €</b>	<b>618 644,87 €</b>	<b>1 007 096,30 €</b>	<b>1 438 709,00 €</b>	<b>86 322,00 €</b>
			<b>Crédits consommés</b>		<b>158 266,54 €</b>				

## 11. SUIVI DE LA CONSOMMATION AU 24-06-2019

PI mobilisées	Enveloppe mobilisée par l'ATI	FEDER Programmé	FEDER payé certifié
3a	230 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2c	71 400,00 €	0,00 €	0,00 €
4a	194 000,00 €	14 685,00 €	0,00 €
4c	348 789,00 €	288 954,00 €	110 348,41 €
5b	70 520,00 €	0,00 €	0,00 €
6c	524 000,00 €	343 136,48 €	47 918,13 €
	<b>1 438 709,00 €</b>	<b>646 775,48 €</b>	<b>158 266,54 €</b>

## 12. PLAN D' ACTIONS – PROGRAMMATION 2019-2021

Intitulé dossier	M.O	N° PI	FEDER	CD34	ETAT-DRAC	REGION	ADEME	Auto-financement	Montant total du dossier	Observations
Installation de 2 chaudières à la Maison des Services Publics et au centre administratif	Hérault Énergie	4A	ESTIMATION DES DEPENSES EN COURS							Via Hérable. Opération située sur la commune de St Pons
Animation Espace Info Energie 2019-2020-2021	Pays HLV	4C	59 835,00 €	15 000,00 €			72 000,00 €	13 068,90 €	159 903,90 €	
Restauration et aménagement muséographique du château médiéval de Puisserguier (Tr 2)	Pays HLV	6C	ESTIMATION DES DEPENSES EN COURS							Tranche 2. Compter 50 000 € /ATI ?
Restauration de la chapelle	Commune de Roquessels	6C	30 150,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €			30 000,00 €	150 000,00 €	Dossier à présenter au service opérationnel
Sécurisation et mise en tourisme de l'espace castral	Commune de St Gervais sur Mare	6C	28 000,00 €	11 441,00 €				10 559,00 €	50 000,00 €	Dossier à présenter au service opérationnel après extension périmètre MH
Restauration de la cathédrale de St pons de Thomières (Tr 3)	Commune de St Pons de Thomières	6C	30 850,00 €	30 850,00 €	154 250,00 €	30 850,00 €		61 700,00 €	308 500,00 €	FEDER en direct ?
<b>Totaux</b>			<b>148 835,00 €</b>	<b>87 291,00 €</b>	<b>214 250,00 €</b>	<b>30 850,00 €</b>	<b>72 000,00 €</b>	<b>115 327,90 €</b>	<b>803 731,80 €</b>	

## 13. MAQUETTE PREVISIONNELLE 2019-2021

Priorité d'investissement	Maquette initiale	Solde de la maquette au 22/02/2019	Montants des dossiers prévisionnels	Solde de la maquette si dossiers prévisionnels présentés	FEDER prévisionnel en %
PI 3a	230 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	230 000,00 €	100,00%
PI 2c	71 400,00 €	71 400,00 €	0,00 €	71 400,00 €	100,00%
PI 4a	194 000,00 €	179 315,00 €	Estimation en cours	179 315,00 €	92,43%
PI 4c	348 789,00 €	59 835,00 €	59 835,00 €	0,00 €	0,00%
PI 5b	70 520,00 €	70 520,00 €	0,00 €	70 520,00 €	100,00%
PI 6c	524 000,00 €	180 863,52 €	89 000,00 €	91 863,52 €	17,53%
<b>Totaux</b>	<b>1 438 709,00 €</b>	<b>791 933,52 €</b>	<b>148 835,00 €</b>	<b>643 098,52 €</b>	<b>44,70%</b>



## 14. BILAN CONSOMMATION DES ATI PAR L'AUTORITÉ DE GESTION

### Révision du Programme Opérationnel (PO) à l'automne 2019

Révision du PO à l'automne 2019 : ajustement de la maquette du PO afin :

- de tenir compte des impacts du cadre de performance,
- d'optimiser la mise en œuvre du PO jusqu'à la clôture.

### La révision des enveloppes restantes ATI

Objectif : optimiser la consommation des crédits FEDER ATI dans le cadre de la révision du PO

### Calendrier et méthodologie de travail

**Actuellement** : Analyse de la consommation des ATI

Travail en partenariat avec les chefs de file pour stabiliser les plans d'actions ATI et identifier des projets sur la base de critères spécifiques :

- la maturité du projet,
- la faisabilité technique/administrative/financière du projet,
- le calendrier de réalisation
- l'éligibilité au PO

**Automne 2019** : Conclusion du travail d'analyse sur les enveloppes qui ne seront pas consommées.

Réajustement des enveloppes : reversement au FEDER de droit commun.

## 15. REVERSEMENT DES FONDS OBTENUS SUR LA PI 3A ET LA PI 5B

3a « Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises »

5b « Favoriser des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantir la résilience aux catastrophes et développer des systèmes de gestion des situations de catastrophe »

Priorité d'Investissement	Maquette initiale	Solde de la maquette au 22/02/2019*	FEDER prévisionnel en %
PI 3a	230 000,00 €	<b>230 000,00 €</b>	100,00%
PI 2c	71 400,00 €	71 400,00 €	100,00%
PI 4a	194 000,00 €	179 315,00 €	92,43%
PI 4c	348 789,00 €	59 835,00 €	0,00%
PI 5b	70 520,00 €	<b>70 520,00 €</b>	100,00%
PI 6c	524 000,00 €	180 863,52 €	4,98%
Total	1 438 709,00 €	791 933,52 €	38,94%

\* Date du dernier Comité Technique par Consultation Ecrite

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles propose de reverser **300 520 €** faute de dossiers éligibles sur la PI 3a et la PI 5b.

Observation : Certains élus ont regretté ce reversement et on fait part de leur mécontentement face aux règles qui changent en cours de programmation empêchant certains projets de bénéficier du FEDER ainsi que la non possibilité de transférer le montant non utilisé d'une PI vers une autre.

Si ce changement avait été possible, d'autres projets du territoire auraient pu être financés par le FEDER et par la même occasion nous aurions permis de consommer l'enveloppe attribuée initialement.

Nouvelle Maquette au 25/06/2019

Priorité d'Investissement	Maquette initiale	Nouvelle maquette après reversement	Solde de la maquette après reversement	FEDER prévisionnel en %
PI 3a	230 000,00 €	0.00 €	-	-
PI 2c	71 400,00 €	71 400.00 €	71 400,00 €	100,00%
PI 4a	194 000,00 €	194 000.00 €	179 315,00 €	92,43%
PI 4c	348 789,00 €	348 789.00 €	59 835,00 €	0,00%
PI 5b	70 520,00 €	0.00 €	-	-
PI 6c	524 000,00 €	524 000.00 €	180 863,52 €	4,98%
Total	1 438 709,00 €	<b>1 138 189.00 €</b>	<b>491 413.52 €</b>	38,94%

**16. QUESTIONS DIVERSES**

**Échéances de fin de programmation des ATI**

- Fin de programmation : 31/12/2020
- Fin de réalisation : 31/12/2021

Le Comité de pilotage s'est terminé à 11h00.

La date des prochains comités a été arrêtée. Ils auront lieu le mardi 17 décembre 2019. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

A Saint-Chinian,  
Le 5 juillet 2019



Francis BOUTES  
Président.

